PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
SEÇÃO DE CONTRATOS DA SGC - CONT
Av. Padre Humberto Pietrogrande, Nº 3509 - Bairro São Raimundo - Prédio Administrativo 2º Andar - CEP 64075-065
Teresina - PI - www.tjpi.jus.br

Anexo Nº 928/2024 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SGC/CONT

ANEXO ÚNICO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - AUDITÓRIO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	953.948,95	7,92%	4,87%	4,87%	4,87%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	**1,00**
			75.512,29	46.469,10	46.469,10	46.469,10	47.959,48	47.959,48	47.959,48	47.959,48	47.959,48	41.602,66	41.602,66	41.602,66	41.602,66	41.602,66	41.602,66	41.602,66	41.602,66	41.602,66	41.602,66	41.602,66	41.602,66	**953.948,95**
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	263.465,05	50,00%	50,00%																				**1,00**
			131.732,53	131.732,53																				**263.465,05**
3	MOVIMENTO DE TERRA	58.844,68	20,00%	30,00%	50,00%																			**1,00**
			11.768,94	17.653,40	29.422,34																			**58.844,68**
4	INFRAESTRUTURA	519.204,45	9,15%	18,31%	27,46%	27,46%	9,45%					4,09%	4,09%											**1,00**
			47.522,29	95.044,59	142.566,88	142.566,88	49.046,45					21.228,68	21.228,68											**519.204,45**
5	PAREDES E PAINÉIS	687.942,19					30,00%	30,00%	20,00%	20,00%														**1,00**
							206.382,66	206.382,66	137.588,44	137.588,44														**687.942,19**
6	SUPERESTRUTURA	4.476.393,20		4,88%	19,51%	24,38%	30,20%	20,13%				0,45%	0,45%											**1,00**
				218.301,33	873.205,31	1.091.506,63	1.351.816,65	901.211,10				20.176,09	20.176,09											**4.476.393,20**
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	72.367,02								10,00%	30,00%							12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%		**1,00**
										7.236,70	21.710,11							8.684,04	8.684,04	8.684,04	8.684,04	8.684,04		**72.367,02**
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	258.481,83								10,00%	30,00%							12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%		**1,00**
										25.848,18	77.544,55							31.017,82	31.017,82	31.017,82	31.017,82	31.017,82		**258.481,83**
9	ESQUADRIAS DE VIDRO	94.896,91							20,00%	30,00%	30,00%							5,00%	5,00%	5,00%	5,00%			**1,00**
									18.979,38	28.469,07	28.469,07							4.744,85	4.744,85	4.744,85	4.744,85			**94.896,91**
10	VIDROS	811.900,34								20,00%	20,00%							12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%		**1,00**
										162.380,07	162.380,07							97.428,04	97.428,04	97.428,04	97.428,04	97.428,04		**811.900,34**
11	COBERTURAS E PROTEÇÕES	389.599,48						25,00%	65,00%	10,00%														**1,00**
								97.399,87	253.239,66	38.959,95														**389.599,48**
12	FORROS	200.553,79							10,00%	10,00%	40,00%					8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%				**1,00**
									20.055,38	20.055,38	80.221,51					16.044,30	16.044,30	16.044,30	16.044,30	16.044,30				**200.553,79**
13	REVESTIMENTOS	923.529,49								33,46%	38,24%		4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%						**1,00**
										308.982,75	353.123,15		43.570,60	43.570,60	43.570,60	43.570,60	43.570,60	43.570,60						**923.529,49**
14	PISOS	816.670,98							25,00%	25,00%	25,00%		4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%						**1,00**
									204.167,75	204.167,75	204.167,75		34.027,96	34.027,96	34.027,96	34.027,96	34.027,96	34.027,96						**816.670,98**
15	PAVIMENTAÇÕES	354.165,01					25,00%	25,00%	40,00%	10,00%														**1,00**
							88.541,25	88.541,25	141.666,00	35.416,50														**354.165,01**
16	INSTALAÇÕES E APARELHOS	6.414.931,45					3,63%	10,89%	13,61%	10,89%	10,89%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	**1,00**
							232.786,95	698.360,84	872.951,05	698.360,84	698.360,84	267.842,58	267.842,58	267.842,58	267.842,58	267.842,58	267.842,58	267.842,58	267.842,58	267.842,58	267.842,58	267.842,58	267.842,58	**6.414.931,45**
17	PINTURAS	140.271,69									25,00%								15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	**1,00**
											35.067,92								21.040,75	21.040,75	21.040,75	21.040,75	21.040,75	**140.271,69**
18	IMPERMEABILIZAÇÕES	101.315,51		30,00	20,00						30,47%		10,16%	10,16%										**50,51**
				29.914,93	19.943,29						30.874,38		10.291,46	10.291,46										**101.315,51**
19	PEÇAS DE ACABAMENTO E/OU ARREMATES	567.801,25								10,00%	10,00%							13,33%	13,33%	13,33%	13,33%	13,33%	13,33%	**1,00**
										56.780,13	56.780,13							75.706,83	75.706,83	75.706,83	75.706,83	75.706,83	75.706,83	**567.801,25**
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	46.805,74							20,00%	20,00%	20,00%									10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	**1,00**
									9.361,15	9.361,15	9.361,15									4.680,57	4.680,57	4.680,57	4.680,57	**46.805,74**
21	SERVIÇOS FINAIS	14.083,21							20,00%	20,00%	20,00%									10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	**1,00**
									2.816,64	2.816,64	2.816,64									1.408,32	1.408,32	1.408,32	1.408,32	**14.083,21**
			CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - SUGESQ																					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	83.437,43	100,00																					**100,00**
			83.437,43																					**83.437,43**
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	26.370,08	100,00																					**100,00**
			26.370,08																					**26.370,08**
3	INFRAESTRUTURA	437.030,26	32,29%	32,29%								11,80%	11,80%	11,80%										**1,00**
			141.137,13	141.137,13								51.585,33	51.585,33	51.585,33										**437.030,26**
4	SUPERESTRUTURA	614.314,35		40,00	40,00	20,00																		**100,00**
				245.725,74	245.725,74	122.862,87																		**614.314,35**
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	82.145,08		30,00	40,00	30,00																		**100,00**
				24.643,52	32.858,03	24.643,52																		**82.145,08**
6	ESTRUTURA METÁLICA	45.330,11				30,00	70,00																	**100,00**
						13.300,43	32.029,68																	**45.330,11**
7	COBERTURA	70.007,12						30,00	30,00	40,00														**100,00**
								21.002,14	21.002,14	28.002,85														**70.007,12**
8	ALVENARIA	215.247,95						30,00	40,00	30,00														**100,00**
								64.574,38	86.099,18	64.574,38														**215.247,95**

9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	102.849,04				11,67%	12,04%	12,04%	12,04%	12,04%	10,04%	3,35%	3,35%	3,35%	3,35%	3,35%	3,35%	3,35%	3,35%	3,35%				**0,80**
						12.003,11	12.388,08	12.388,08	12.388,08	12.388,08	10.323,40	3.441,13	3.441,13	3.441,13	3.441,13	3.441,13	3.441,13	3.441,13	3.441,13	3.441,13				**102.849,04**
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	534.771,85				12,16%	12,55%	12,55%	12,55%	12,55%	12,55%	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%				**0,83**
						65.021,75	67.107,16	67.107,16	67.107,16	67.107,16	67.107,16	14.912,70	14.912,70	14.912,70	14.912,70	14.912,70	14.912,70	14.912,70	14.912,70	14.912,70				**534.771,85**
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	870.749,34				11,67%	12,04%	12,04%	12,04%	12,04%	12,04%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	**0,79**
						101.621,78	104.881,03	104.881,03	104.881,03	104.881,03	104.881,03	20.393,53	20.393,53	20.393,53	20.393,53	20.393,53	20.393,53	20.393,53	20.393,53	20.393,53	20.393,53	20.393,53	20.393,53	**870.749,34**
12	REVESTIMENTOS	818.691,19								20,00%	50,00%				5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%				**0,70**
										163.738,24	409.345,60				40.934,56	40.934,56	40.934,56	40.934,56	40.934,56	40.934,56				**818.691,19**
13	ESQUADRIAS	409.309,19														16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%			**0,00**
																68.218,20	68.218,20	68.218,20	68.218,20	68.218,20	68.218,20			**409.309,19**
14	PINTURA	158.820,71																16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	**0,00**
																		26.470,12	26.470,12	26.470,12	26.470,12	26.470,12	26.470,12	**158.820,71**
15	HVAC	652.380,90									8,69%			11,41%	11,41%	11,41%	11,41%	11,41%	11,41%	11,41%	11,41%			**0,20**
											56.671,77			74.463,64	74.463,64	74.463,64	74.463,64	74.463,64	74.463,64	74.463,64	74.463,64			**652.380,90**
16	AR COMPRIMIDO	17.186,48						20,00	20,00												20,00%	20,00%	20,00%	**40,00**
								3.437,30	3.437,30												3.437,30	3.437,30	3.437,30	**17.186,48**
17	INCÊNDIO	81.696,53					10,00	10,00	10,00	10,00	10,00										16,67%	16,67%	16,67%	**50,00**
							8.169,65	8.169,65	8.169,65	8.169,65	8.169,65										13.616,09	13.616,09	13.616,09	**81.696,53**
18	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	541.625,06																16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	**0,00**
																		90.270,84	90.270,84	90.270,84	90.270,84	90.270,84	90.270,84	**541.625,06**
	TOTAL POR ETAPA	23.929.134,90	517.480,69	950.622,27	1.390.190,69	1.619.996,08	2.201.109,04	2.321.414,94	2.011.869,47	2.233.244,42	2.465.335,34	441.182,71	529.072,73	562.131,60	541.189,37	625.451,87	625.451,87	959.774,41	903.216,61	909.305,50	851.026,19	703.599,50	566.469,60	**23.929.134,90**
	TOTAL ACUMULADO		517.480,69	1.468.102,96	2.858.293,65	4.478.289,73	6.679.398,76	9.000.813,71	11.012.683,17	13.245.927,59	15.711.262,93	16.152.445,65	16.681.518,38	17.243.649,98	17.784.839,34	18.410.291,21	19.035.743,08	19.995.517,49	20.898.734,10	21.808.039,60	22.659.065,79	23.362.665,30	23.929.134,90	

DESEMBARGADOR HILO DE ALMEIDA SOUSA
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí

SR. PEDRO FERREIRA SOARES NETO
Representante da Empresa SKORA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Documento assinado eletronicamente por **Pedro Ferreira Soares Neto**, **Usuário Externo**, em 04/07/2024, às 15:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Hilo de Almeida Sousa**, **Presidente**, em 05/07/2024, às 12:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php informando o código verificador **5673004** e o código CRC **81DE188F**.