PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SENA
Avenida Padre Humberto Pietro Grande, 3509 - Bairro São Raimundo - Palácio da Justiça - CEP 64075-066
Teresina - PI - www.tjpi.jus.br

Termo de Recebimento Nº 713/2024 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SENA

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

A SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, representante da contratante da obra abaixo discriminada, pelo presente **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO,** considerando que os serviços executados estão de acordo com as cláusulas contratuais, os serviços ficam definitivamente recebidos, conforme inciso I do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

Neste ato a Empresa Contratada declara desistir de qualquer direito a reclamação sobre a matéria do aludido contrato e eventuais aditamentos, ressalvada a existência de possíveis pendências, aqui registradas, não ficando, entretanto, isenta de responsabilidade das garantias legais e contratuais, nos termos do artigo nº 618 do Código Civil**.**

Registramos os seguintes dados relativos à obra e/ou serviço:

1.	Modalidade:	Concorrência nº 65/2022				
2.	Contrato nº:	49/2023	Ordem de Serviço nº:	15/2023		
3.	Tipo de execução:		Direta		Indireta	X
4.	Objeto:	**CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE CANTO DO BURITI**				
5.	Comarca:	CANTO DO BURITI (PI)				
6.	Contratado:	AR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ 28.395.450/0001-40				
7.	Valor do Contrato:	R$ 2.674.587,65 (dois milhões, seiscentos e setenta e quatro mil quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos)				
8.	Alterações contratuais:	1º Termo Aditivo - Aditamento de prazo de execução (120 dias). 2º Termo Aditivo - Aditamento de custo e prazo de execução (105 dias), com acréscimo de novos serviços e supressão de serviços existentes, no valor de R$ -70.893,12 (redução de valor). 1º Termo de Apostilamento - Reajuste do Contrato, no valor de R$ 59.884,23.				
9.	Valor do Contrato + Alterações:	R$ 2.663.578,76 (dois milhões, seiscentos e sessenta e três mil quinhentos e setenta e oito reais e setenta e seis centavos)				

10.	Valor final executado:	R$ 2.630.080,21 (dois milhões, seiscentos e trinta mil oitenta reais e vinte e um centavos)				
11.	Prazo de execução:	240 (duzentos e quarenta) dias.				
	Execução do Contrato (Previsto):	Início:	18/04/2023	Término:	14/12/2023	
	1º Termo Aditivo:	Início:	14/12/2023	Término:	12/04/2024	
	2º Termo Aditivo:	Início:	12/04/2024	Término:	26/07/2024	
	Execução do Contrato (Realizado):	Início:	18/04/2023	Término:	26/07/2024	
12.	Prazo de vigência contratual:	02 (dois) anos				
	Vigência do Contrato:	Início:	05/04/2023	Término:	05/04/2025	
13.	Existência de pendências:	Sim		Não	X	
	Motivo:					
14.	Reajustamento ou acertos de qualquer natureza:	Sim		Não	X	
	Motivo:					
15.	Data do Recebimento Provisório:	16/09/2024				
16.	A obra e/ou serviço foi executado obedecendo as normas em vigor e em cumprimento integral ao contrato:	Sim		Não	X	

As partes interessadas, por seus representantes abaixo assinado, firmam o presente Termo de Recebimento Definitivo, para que se produzam os devidos efeitos legais.

Documento assinado eletronicamente por **Samuel de Alencar Bezerra**, **Fiscal de Contrato**, em 06/11/2024, às 08:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Caio Medeiros de Noronha Albuquerque**, **Fiscal de Contrato**, em 06/11/2024, às 08:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Brandão Aguiar**, **Fiscal de Contrato**, em 06/11/2024, às 10:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Otávio Nogueira Matias**, **Superintendente de Engenharia e Arquitetura/TJPI**, em 06/11/2024, às 10:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php informando o código verificador **6101919** e o código CRC **943FA0CE**.

24.0.000112210-6 6101919v9