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ANEXO ÚNICO
 

OBRA: Construção do Novo Fórum e JECC da Comarca de Barras - PI             
ENDEREÇO: Rua Leônidas Melo, nº 916, Centro, Barras-PI             
CLIENTE: Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - Superintendência de Engenharia e Arquitetura             
BDI: 26,47% - 18,68%             
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 4º TERMO ADITIVO
ITEM DESCRIÇÃO R$ Total 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS 480 DIAS 510 DIAS 540 DIAS 570 DIAS 600 DIAS 630 DIAS 660 DIAS 690 DIAS 720 DIAS

1.0 SERVICOS
PRELIMINARES 126.999,70

38.099,91 25.399,94 6.349,99 6.349,99 6.349,99 6.349,99 6.349,99 6.349,99 6.349,99 19.049,96               
30,00% 20,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 15,00%               

2.0 ADMINISTRAÇÃO
LOCAL DA OBRA 259.249,47

17.074,07 17.074,07 17.074,07 17.074,07 17.074,07 17.074,07 17.074,07 17.074,07 17.074,07 11.731,43 11.731,43 11.731,43 11.731,43 11.731,43       11.731,43 11.731,43 11.731,43 11.731,43
6,59% 6,59% 6,59% 6,59% 6,59% 6,59% 6,59% 6,59% 6,59% 4,53% 4,53% 4,53% 4,53% 4,53%       4,53% 4,53% 4,53% 4,53%

3.0 MOVIMENTO DE
TERRA 86.402,49

26.753,74 22.931,78 19.109,82 7.643,93      9.963,23               
30,96% 26,54% 22,12% 8,85%      11,53%               

4.0 FUNDAÇÕES 220.427,63
22.042,76 66.128,29 88.171,05 44.085,53                     
10,00% 30,00% 40,00% 20,00%                     

5.0 ESTRUTURA 472.064,94
 42.325,46 63.488,19 84.650,91 126.976,37 84.650,91 21.162,73   24.405,19 24.405,19              
 8,97% 13,45% 17,93% 26,90% 17,93% 4,48%   5,17% 5,17%              

6.0 PAREDES E
PAINÉIS 209.297,78

  23.938,33 23.938,33 39.897,21 31.917,77 31.917,77 7.979,44  24.854,47 24.854,47              
  11,44% 11,44% 19,06% 15,25% 15,25% 3,81%  11,88% 11,88%              

7.0 ESQUADRIAS E
FERRAGENS 264.577,33

       24.155,08 48.310,16    48.310,16 72.465,23       48.310,16 23.026,55   
       9,13% 18,26%    18,26% 27,39%       18,26% 8,70%   

8.0 COBERTURA 204.830,91
     30.220,25 50.367,08 80.587,32 30.220,25 10.073,42 3.362,60              
     14,75% 24,59% 39,34% 14,75% 4,92% 1,64%              

9.0 REVESTIMENTOS 278.002,17
   10.712,13 10.712,13 32.136,40 42.848,53 42.848,53 42.848,53 21.424,26 5.356,07 5.356,07 17.823,24 17.823,24       17.823,24 10.289,81   
   3,85% 3,85% 11,56% 15,41% 15,41% 15,41% 7,71% 1,93% 1,93% 6,41% 6,41%       6,41% 3,70%   

10.0 PISOS 361.267,86
    16.489,56 49.468,68 65.958,25 98.937,37 65.958,25 16.489,56 8.244,78 8.244,78 31.476,63            
    4,56% 13,69% 18,26% 27,39% 18,26% 4,56% 2,28% 2,28% 8,71%            

11.0 PINTURA 171.674,87
         32.079,67 80.199,19 48.119,51 11.276,50            
         18,69% 46,72% 28,03% 6,57%            

12.0 INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS 25.258,07

      2.273,10 2.273,10 2.273,10 5.682,74 5.682,74 4.546,19 2.527,10            
      9,00% 9,00% 9,00% 22,50% 22,50% 18,00% 10,01%            

13.0 INSTALAÇÕES
SANITÁRIAS 34.639,06

      3.210,37 3.210,37 3.210,37 8.025,92 8.025,92 6.420,73 2.535,40            
      9,27% 9,27% 9,27% 23,17% 23,17% 18,54% 7,32%            

14.0 INSTALAÇÕES
ÁGUAS PLUVIAIS 32.547,54

      4.799,67 7.999,45 6.399,56 4.799,67 4.799,67 3.749,51             
      14,75% 24,58% 19,66% 14,75% 14,75% 11,52%             

15.0 INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS 473.575,12

     47.447,35 71.171,02 71.171,02 71.171,02 23.623,86 23.623,86 23.623,86 23.623,86 23.623,86       23.623,86 23.623,86 23.623,86 23.623,86
     10,02% 15,03% 15,03% 15,03% 4,99% 4,99% 4,99% 4,99% 4,99%       4,99% 4,99% 4,99% 4,99%

16.0 INSTALAÇÕES DE
CLIMATIZAÇÃO 227.178,76

       22.127,05 44.254,09 17.866,40 17.866,40 17.866,40 17.866,40 17.866,40       17.866,40 17.866,40 17.866,40 17.866,40
       9,74% 19,48% 7,86% 7,86% 7,86% 7,86% 7,86%       7,86% 7,86% 7,86% 7,86%

17.0
INSTALAÇÕES DE
CABEAMENTO
ESTRUTURADO E
CFTV

191.612,26
       18.721,45 37.442,90 15.049,77 15.049,77 15.049,77 15.049,77 15.049,77       15.049,77 15.049,77 15.049,77 15.049,77

       9,77% 19,54% 7,85% 7,85% 7,85% 7,85% 7,85%       7,85% 7,85% 7,85% 7,85%

18.0 INSTALAÇÕES DE
SONORIZAÇÃO 27.795,71

       2.711,64 2.711,64 2.485,83 2.485,83 2.485,83 2.485,83 2.485,83       2.485,83 2.485,83 2.485,83 2.485,83
       9,76% 9,76% 8,94% 8,94% 8,94% 8,94% 8,94%       8,94% 8,94% 8,94% 8,94%

19.0
INSTALAÇÕES DE
COMBATE A
INCÊNDIO

69.388,64
       6.411,54 19.234,63 4.860,27 4.860,27 4.860,27 4.860,27 4.860,27       4.860,27 4.860,27 4.860,27 4.860,27

       9,24% 27,72% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%       7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

20.0

SISTEMA DE
PROTEÇÃO
CONTRA
DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS
(SPDA)

62.002,74

      3.018,05 9.054,15 18.108,29 3.535,81 3.535,81 3.535,81 3.535,81 3.535,81       3.535,81 3.535,81 3.535,81 3.535,81

      4,87% 14,60% 29,21% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70%       5,70% 5,70% 5,70% 5,70%

21.0 SISTEMA
FOTOVOLTAICO 121.456,51

      0,00 0,00 24.291,30            32.388,40 32.388,40 32.388,40  
      0,00% 0,00% 20,00%            26,67% 26,67% 26,67%  

22.0 SERVIÇOS
DIVERSOS 384.188,84

      37.748,29 75.496,58 75.496,58 14.315,05 14.315,05 14.315,05  36.394,30       36.622,44 26.622,44 38.652,72 14.210,36
      9,83% 19,65% 19,65% 3,73% 3,73% 3,73%  9,47%       9,53% 6,93% 10,06% 3,70%

TOTAL (R$) 4.304.438,40 R$
103.970,48

R$
173.859,53

R$
218.131,43

R$
194.454,88

R$
217.499,33

R$
299.265,41

R$
357.898,90

R$
497.108,14

R$
515.354,71

R$
270.316,49

R$
258.399,02

R$
169.905,20

R$
193.102,39

R$
205.836,13 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$

214.297,59
R$
171.480,56

R$
150.194,48

R$
93.363,72

TOTAL ACUMULADO (R$)  R$
103.970,48

R$
277.830,02

R$
495.961,45

R$
690.416,33

R$
907.915,66

R$
1.207.181,07

R$
1.565.079,97

R$
2.062.188,11

R$
2.577.542,82

R$
2.847.859,31

R$
3.106.258,33

R$
3.276.163,53

R$
3.469.265,92

R$
3.675.102,05

R$
3.675.102,05

R$
3.675.102,05

R$
3.675.102,05

R$
3.675.102,05

R$
3.675.102,05

R$
3.675.102,05

R$
3.889.399,65

R$
4.060.880,20

R$
4.211.074,68

R$
4.304.438,40

TOTAL (%)  2,42% 6,45% 11,52% 16,04% 21,09% 28,05% 36,36% 47,91% 59,88% 66,16% 72,16% 76,11% 80,60% 85,38% 85,38% 85,38% 85,38% 85,38% 85,38% 85,38% 90,36% 94,34% 97,83% 100,00%

 
 

DESEMBARGADOR HILO DE ALMEIDA SOUSA
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí

 
 

SR. ÂNGELO CAVALCANTE DA SILVA
 Representante da Empresa CONSTRUTORA EXECUTAR LTDA
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Documento assinado eletronicamente por ANGELO CAVALCANTE DA SILVA, Usuário Externo, em 01/10/2024, às 11:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Hilo de Almeida Sousa, Presidente, em 04/10/2024, às 09:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php informando o código verificador 6000399 e o código CRC 9C6B6D9B.
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