



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SENA
 Avenida Padre Humberto Pietro Grande, 3509 - Bairro São Raimundo - Palácio da Justiça - CEP 64075-066
 Teresina - PI - www.tjpi.jus.br

Termo de Recebimento Nº 373/2024 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SENA

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

A **SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**, representante da contratante da obra abaixo discriminada, pelo presente **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**, considerando que os serviços executados estão de acordo com as cláusulas contratuais, os serviços ficam definitivamente recebidos, conforme inciso I do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

Neste ato a Empresa Contratada declara desistir de qualquer direito a reclamação sobre a matéria do aludido contrato e eventuais aditamentos, ressalvada a existência de possíveis pendências, aqui registradas, não ficando, entretanto, isenta de responsabilidade das garantias legais e contratuais, nos termos do artigo nº 618 do Código Civil.

Registramos os seguintes dados relativos à obra e/ou serviço:

1.	Modalidade:	Concorrência nº 03/2022			
2.	Contrato nº:	60/2022	Ordem de Serviço nº:	16/2022	
3.	Tipo de execução:		Direta	Indireta	X
4.	Objeto:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE ITAUEIRA			
5.	Comarca:	Itaueira (PI)			
6.	Contratado:	CONSTRUTORA ENGEMAX LTDA - ME, CNPJ 19.060.022/0001-75			
7.	Valor do Contrato:	R\$ 1.947.738,11 (um milhão, novecentos e quarenta e sete mil setecentos e trinta e oito reais e onze centavos)			
8.	Alterações contratuais:	<p>1º Aditivo - Aditamento de custo, prazo de execução (150 dias), Reajuste e Reequilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato, com acréscimo de novos serviços e supressão de serviços existentes, no valor de R\$ 444.195,22.</p> <p>1º Apostilamento - prorrogação do prazo de execução (68 dias).</p> <p>2º Aditivo - Aditamento de prazo de vigência contratual (04 meses).</p>			
9.	Valor do Contrato + Alterações:	R\$ 2.391.933,33 (dois milhões, trezentos e noventa e um mil, novecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)			
10.	Valor final executado do Contrato:	R\$ 2.374.137,48 (dois milhões, trezentos e setenta e quatro mil cento e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos)			
11.	Prazo de execução:	240 (duzentos e quarenta) dias.			
	Execução do Contrato (Previsto):	Início:	08/08/2022	Paralisação:	03/04/2023
	Reinício:	Início:	02/05/2023	Término: (1º Aditivo)	01/10/2023
	1º Apostilamento:	Início:	01/10/2023	Término:	08/12/2023
	Execução do Contrato (Realizado):	Início:	08/08/2022	Término:	26/02/2024
	Vigência do Contrato:	Início:	25/05/2022	Término:	25/05/2024
	2º Termo Aditivo:	Início:	25/05/2024	Término:	25/09/2024
12.	Existência de pendências:	Sim		Não	X
	Motivo:				
13.	Reajustamento ou acertos de qualquer natureza:	Sim		Não	X
	Motivo:				
14.	A obra e/ou serviço foi executado obedecendo as normas em vigor e em cumprimento integral ao contrato:	Sim		Não	X
	Motivo:	Obra foi concluída com pendências em 26/02/2024, portanto 80 (oitenta) dias após o término do prazo de execução, em			

		descumprimento ao item 4.1 do Contrato nº 60/2022 e aditamentos.
15.	Data do Recebimento Provisório	01/03/2024

As partes interessadas, por seus representantes abaixo assinado, firmam o presente Termo de Recebimento Definitivo, para que se produzam os devidos efeitos legais.



Documento assinado eletronicamente por **Samuel de Alencar Bezerra, Fiscal de Contrato**, em 12/06/2024, às 11:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Caio Medeiros de Noronha Albuquerque, Fiscal de Contrato**, em 12/06/2024, às 11:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Brandão Aguiar, Fiscal de Contrato**, em 13/06/2024, às 09:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Otávio Nogueira Matias, Superintendente de Engenharia e Arquitetura/TJPI**, em 13/06/2024, às 10:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php> informando o código verificador **5580980** e o código CRC **7F1DDFEF**.