



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
SEÇÃO DE CONTRATOS DA SGC - CONT
 Av. Padre Humberto Pietrogrande, Nº 3509 - Bairro São Raimundo - Prédio Administrativo 2º Andar - CEP 64075-065
 Teresina - PI - www.tjpi.jus.br

Anexo Nº 881/2024 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SGC/CONT

ANEXO ÚNICO

OBRA:		Construção do Novo Fórum e JECC da Comarca de Barras - PI																							
ENDEREÇO:		Rua Leonidas Melo, nº 916, Centro, Barras-PI																							
CLIENTE:		Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - Superintendência de Engenharia e Arquitetura																							
BDE:		26,47% - 18,68%																							
CRONOGRAMA FÍSICO - 3º TERMO ADITIVO																									
ITEM	DESCRIÇÃO	RS Total	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS	510 DIAS	540 DIAS	570 DIAS	600 DIAS	630 DIAS	660 DIAS	
1.0	SERVICOS PRELIMINARES	126.999,70	38.099,91	25.399,94	6.349,99	6.349,99	6.349,99	6.349,99	6.349,99	6.349,99	6.349,99	19.049,96													
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	259.249,47	17.074,07	17.074,07	17.074,07	17.074,07	17.074,07	17.074,07	17.074,07	17.074,07	17.074,07	11.731,43	11.731,43	11.731,43	11.731,43	11.731,43									
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	86.402,49	26.753,74	22.931,78	19.109,82	7.643,93						9.963,23													
4.0	FUNDAÇÕES	220.427,63	30,96%	26,54%	22,12%	8,85%						11,53%													
5.0	ESTRUTURA	472.064,94	42.325,46	63.488,19	84.650,91	126.976,37	84.650,91	21.162,73				24.405,19	24.405,19												
6.0	PAREDES E PAINÉIS	209.297,78	8,97%	13,45%	17,93%	26,90%	17,93%	4,48%				5,17%	5,17%												
7.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	264.577,33																							
8.0	COBERTURA	204.830,91																							
9.0	REVESTIMENTOS	278.002,17																							
10.0	PISOS	361.267,86																							
11.0	PINTURA	171.674,87																							
12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	25.258,07																							
13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	34.639,06																							
14.0	INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS	32.547,54																							
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	473.575,12																							
16.0	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	227.178,76																							
17.0	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV	191.612,26																							
18.0	INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO	27.795,71																							
19.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	69.388,64																							
20.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	62.002,74																							
21.0	SISTEMA FOTOVOLTAICO	121.456,51																							
22.0	SERVIÇOS DIVERSOS	384.188,84																							
TOTAL (RS)		4.304.438,40	RS 103.970,48	RS 173.859,53	RS 218.131,43	RS 194.454,88	RS 217.499,33	RS 299.265,41	RS 357.898,90	RS 497.108,14	RS 515.354,71	RS 270.316,49	RS 258.399,02	RS 169.905,20	RS 193.102,39	RS 205.836,13	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 214.297,59	RS 171.480,56	RS 150.194,48	RS 93.363,72	
TOTAL ACUMULADO (RS)			RS 103.970,48	RS 277.830,02	RS 495.961,45	RS 690.416,33	RS 907.915,66	RS 1.207.181,07	RS 1.565.079,97	RS 2.062.188,11	RS 2.577.542,82	RS 2.847.859,31	RS 3.106.258,33	RS 3.276.163,53	RS 3.469.265,92	RS 3.675.102,05	RS 3.675.102,05	RS 3.675.102,05	RS 3.675.102,05	RS 3.675.102,05	RS 3.889.399,65	RS 4.060.880,20	RS 4.211.074,68	RS 4.304.438,40	
TOTAL (%)			2,42%	6,45%	11,52%	16,04%	21,09%	28,05%	36,36%	47,91%	59,88%	66,16%	72,16%	76,11%	80,60%	85,38%	85,38%	85,38%	85,38%	85,38%	90,36%	94,34%	97,83%	100,00%	

DESEMBARGADOR HILO DE ALMEIDA SOUSA
 Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí

SR. ÂNGELO CAVALCANTE DA SILVA
Representante da Empresa CONSTRUTORA EXECUTAR LTDA



Documento assinado eletronicamente por **ANGELO CAVALCANTE DA SILVA, Usuário Externo**, em 27/06/2024, às 09:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Hilo de Almeida Sousa, Presidente**, em 05/07/2024, às 12:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php> informando o código verificador **5609220** e o código CRC **D09A731B**.