



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
SEÇÃO DE CONTRATOS DA SGC - CONT
Av. Padre Humberto Pietrogrande, Nº 3509 - Bairro São Raimundo - Prédio Administrativo 2º Andar - CEP 64075-065
Teresina - PI - www.tjpi.jus.br

Anexo Nº 1594/2024 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SGC/CONT

ANEXO ÚNICO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																	
ITEM	DESCRIÇÃO	RS TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	173.686,12	36.821,46 21,20%	64.611,24 37,20%	5.557,96 3,20%	8.076,40 4,65%	8.076,40 4,65%	8.076,40 4,65%	8.076,40 4,65%	8.076,40 4,65%	8.076,40 4,65%	3.039,51 1,75%	3.039,51 1,75%	3.039,51 1,75%	3.039,51 1,75%	3.039,51 1,75%	3.039,51 1,75%
2.0	ADMINISTRAÇÃO	704.759,78	48.643,37 6,90%	48.643,37 6,90%	48.643,37 6,90%	48.643,37 6,90%	48.701,76 6,91%	48.701,76 6,91%	48.701,76 6,91%	48.701,76 6,91%	48.643,37 6,90%	44.455,98 6,31%	44.455,98 6,31%	44.455,98 6,31%	44.455,98 6,31%	44.455,98 6,31%	44.455,98 6,31%
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	114.022,40		11.402,24 10,00%	102.620,16 90,00%												
4.0	INFRAESTRUTURA	645.013,98	69.159,15 10,72%	69.159,15 10,72%	231.532,79 35,90%	231.532,79 35,90%						21.815,05 3,38%	21.815,05 3,38%				
5.0	SUPERESTRUTURA	1.047.638,48		62.291,38 5,95%		469.854,95 44,85%	357.730,47 34,15%					78.880,84 7,53%	78.880,84 7,53%				
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	256.414,68		4.728,02 1,84%	23.403,72 9,13%	28.604,54 11,16%	53.190,27 20,74%	3.546,02 1,38%	4.728,02 1,84%			69.107,05 26,95%	69.107,05 26,95%				
7.0	ESTRUTURA METÁLICA	85.902,61					85.902,61 100,00%										
8.0	COBERTURA	172.690,52					119.625,88 69,27%	51.268,24 29,69%					1.796,40 1,04%				
9.0	ALVENARIA	483.991,11					221.174,15 45,70%	221.174,15 45,70%				41.642,81 8,60%					
10.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	116.499,32						17.206,42 14,77%	17.206,42 14,77%	17.206,42 14,77%	17.206,42 14,77%	7.945,61 6,82%	7.945,61 6,82%	7.945,61 6,82%	7.945,61 6,82%	7.945,61 6,82%	7.945,61 6,82%
11.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	184.569,16						39.271,54 21,28%	39.271,54 21,28%	39.271,54 21,28%	39.271,54 21,28%	4.580,50 2,48%	4.580,50 2,48%	4.580,50 2,48%	4.580,50 2,48%	4.580,50 2,48%	4.580,50 2,48%
12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.420.013,46						200.366,95 14,11%	200.366,95 14,11%	200.366,95 14,11%	267.155,93 18,81%	91.959,45 6,48%	91.959,45 6,48%	91.959,45 6,48%	91.959,45 6,48%	91.959,45 6,48%	91.959,45 6,48%
13.0	REVESTIMENTOS	1.108.875,05						327.297,29 29,52%	545.495,49 49,19%	218.198,20 19,68%		17.884,07 1,61%					
14.0	ESQUADRIAS	422.031,39							87.032,17 20,62%	87.032,17 20,62%	174.064,34 41,24%	73.902,71 17,51%					
15.0	PINTURA	187.838,65												46.959,66 25,00%	46.959,66 25,00%	46.959,66 25,00%	46.959,66 25,00%
16.0	INCÊNDIO	81.614,92								21.418,28 26,24%	21.418,28 26,24%	16.322,98 20,00%				12.242,24 15,00%	10.213,14 12,51%
17.0	HVAC	463.135,18								220.972,84 50,00%	220.972,84 50,00%						21.189,50
18.0	PAISAGISMO	25.893,08														10.357,23 40,00%	15.535,85 60,00%
19.0	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	405.823,68													162.329,47 40,00%	162.329,47 40,00%	81.164,74 20,00%

TOTAL (R\$)	8.100.413,57	R\$ 154.623,98	R\$ 260.835,40	R\$ 411.758,00	R\$ 786.712,05	R\$ 894.401,54	R\$ 916.908,77	R\$ 950.878,75	R\$ 861.244,56	R\$ 796.809,12	R\$ 471.536,55	R\$ 323.580,38	R\$ 198.940,71	R\$ 361.270,18	R\$ 383.869,65	R\$ 327.043,94
TOTAL ACUMULADO (R\$)		R\$ 154.623,98	R\$ 415.459,38	R\$ 827.217,38	R\$ 1.613.929,43	R\$ 2.508.330,97	R\$ 3.425.239,74	R\$ 4.376.118,49	R\$ 5.237.363,05	R\$ 6.034.172,17	R\$ 6.505.708,72	R\$ 6.829.289,10	R\$ 7.028.229,81	R\$ 7.389.499,99	R\$ 7.773.369,63	R\$ 8.100.413,57
TOTAL (%)		1,91%	5,13%	10,21%	19,92%	30,97%	42,28%	54,02%	64,66%	74,49%	80,31%	84,31%	86,76%	91,22%	95,96%	100,00%

DESEMBARGADOR HILO DE ALMEIDA SOUSA
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí

SR. LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA
Representante da Empresa SAGA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Sampaio Germano da Silveira, Usuário Externo**, em 27/11/2024, às 23:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Hilo de Almeida Sousa, Presidente**, em 29/11/2024, às 13:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php> informando o código verificador **6222489** e o código CRC **FD1BDE31**.