



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – CONTRATO Nº 146/2024 – 7ª MEDIÇÃO



Fig. 1 – Vista aérea da obra em 26/03/2025.



Fig. 2 – Vista aérea da obra em 26/03/2025.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**



Fig. 3 – Cobertura executada e placas fotovoltaicas.



Fig. 4 – Execução do auditório.



Fig. 5 –Revestimentos (paredes e pisos) e instalações.



Fig. 6 – Paredes, revestimento, piso e instalações.



Fig. 7 – Piso intertravado em fabricação.



Fig. 8 – Instalações elétricas, lógicas e de climatização.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**



Fig. 9 – Execução de paredes, revestimento das paredes, instalações elétricas.



Fig. 10 – Instalações elétricas em execução. Quadro de distribuição sendo instalado.



Fig. 11 – Execução de instalações hidrossanitárias e revestimento (piso).




Fig. 12 – Instalação da subestação aérea.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**



Fig. 13 – Execução de pisos cerâmicos e instalações elétricas e lógicas.




Fig. 14 – Execução de paredes, instalações elétricas e lógicas, contra-piso, cabeamento de antena de TV.